Barranquilla, Abril 28 de 2026.

Doctor
DAVID ASTHON
Presidente Comision de presupuesto Asamblea del Atlantico

E. S. D.

Cordial saludo,

Asunto: Informe de Ponencia para Segundo debate al Proyecto Ordenanza N°003 “Por la cual se  autoriza
a la Administracion del Departamento del Atlantico para celebrar las modificaciones contractuales que se requieran en la
ejecucion del proyecto denominado CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE

BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO coLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y se dictan
otras disposiciones”.

ANTECEDENTES Y TRAMITES.

El proyecto de ordenanza fue radicado ante la Secretaria General de la Corporacion el dia
2 de marzo de 2.026.

Cumpliendo con lo senalado en el articulo 102 de ley 2200 de 2022, que dispone “El
proyecto, las ponencias y los informes de los ponentes seran publicados en la gaceta oficial
del departamento o de la asamblea o en la pagina web respectiva. Mientras la citada
publicacion no se haya realizado, no se podra dar el debate respectivo”, se deja constancia
por secretario general que el proyecto se publico en la pagina web el dia2 de marzo de
2.026.

El proyecto fue asignado por el Presidente de la Comisién de presupuesto para su estudio
y ponencia al Diputado DAVID ASTHON C

UNIDAD TEMATICA.

El articulo 96 de la ley 2200 de 2022 ordena:

Articulo 96. Unidad tematica. Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma
materia. Seran inadmisibles las disposiciones que no se relacionan con la misma tematica.
Se deja constancia del cumplimiento de este requisito para iniciar el tramite.

FUNDAMENTOS LEGALES.

Constitucién Politica de Colombia Articulo 300 numeral 9
Ley 2200 de 2022

Ordenanza 570 de 2022

Ordenanza 0525 de 2021 y 594 de 2023
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1. Competencia de la Asamblea para otorgar la autorizacién solicitada

El articulo 300 modificado por el articulo 2° del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9
de la Carta Superior establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por
medio de ordenanzas: «Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos,
negociar empreéstitos, enajenar bienesy ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que
corresponden a las Asambleas Departamentales.».

El Decreto — Ley 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organizacion y funcionamiento
de los Departamentos, sefiala en el articulo 33 que las Asambleas Departamentales deben
expedir el respectivo reglamento para su organizacion y funcionamiento; y por otro lado el
articulo 60 del mismo decreto establece dentro de las atribuciones de ese cuerpo colegiado
la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar
bienes departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden
a las asambleas”, facultad que coincide con lo establecido en el articulo 300 numeral 9° de
la Constitucion Politica.

El articulo 305 numeral 3 de la Constitucion Politica expresa que los gobernadores dirigen
la accién administrativa del Departamento y el articulo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los
gobernadores de los departamentos la competencia necesaria para dirigir licitaciones y
celebrar contratos estatales.

Asi mismo el articulo 126 de la Ordenanza 485 del 27 de diciembre 2019 por la cual se
establece el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Atlantico, consagra los
casos en que la administracion departamental requiere autorizacion por parte de la
Asamblea Departamental para contratar y entre ellos se destaca el literal h) que incluye
dentro de estos, los contratos de obra publica cuyo valor sea superior a dos mil
cuatrocientos diez (2.410) SMLMV.

Para la ejecucion del proyecto de inversion CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, la Honorable Asamblea
Departamental ha expedido las siguientes ordenanzas:

1. Ordenanza 000525 de 2021 “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO PARA COMPROMETER
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DURANTE LAS VIGENCIAS FISCALES
2022 Y 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA” POR
PARTE DEL DEPARTAMENTO EN SU CONDICION DE EJECUTOR DEL MISMO,
MEDIANTE LA CELEBRACION DE LOS CONTRATOS A QUE HAYA LUGAR Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

2. Ordenanza 000594 de 2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA SUSTITUIR
LA BASE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
GERENCIA DE PROYECTOS N°202104397 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA Y DE LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR
COMPROMETIENDO VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DURANTE LAS
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VIGENCIAS FISCALES 2024 Y 2025 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL
NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA” POR PARTE DEL DEPARTAMENTO EN SU CONDICION DE
EJECUTOR DEL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACION DE LA RESPECTIVA
MODIFICACION CONTRACTUAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

El Paragrafo Primero del Articulo Tercero de la Ordenanza 000525 de 2021 establece que
cualquier adicion contractual debe ser autorizada por la Asamblea Departamental del
Atlantico, asi:

PARAGRAFO PRIMERO: Las facultades aqui conferidas no podran exceder el
monto del proyecto contenido en la exposicidbn de motivos de esta ordenanza, es
decir: $201.816.752.478. Cualquier contratacidon por encima de ese monto o adicién
contractual, debe ser autorizada por la Asamblea Departamental del Atlantico.”
(Resaltado propio)

Por estas razones la Asamblea Departamental es competente para autorizar a la
Administracion del departamento del Atlantico celebrar las modificaciones contractuales
que se requieran en la ejecucion del proyecto denominado CONSTRUCCION SISTEMA
DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

La adicion en valor del contrato mediante el cual se ejecuta el proyecto CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO es por valor de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M.L.
($34.640.187.323), la cual sera financiada con cargo a recursos propios del departamento
del Atlantico, provenientes del sistema General de Participaciones del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — SGP—, en lo que respecta al proyecto de inversion (obra
e interventoria) y recursos propios para el componente de la Gerencia Integral.

2. Articulacién con el plan de desarrollo departamental 2024-2027 “ATLANTICO
PARA EL MUNDO”.

En este sentido, el Plan Departamental de Desarrollo “Atlantico para el Mundo” vigencia
2024 - 2027, presenta un enfoque estratégico con visiéon transformadora bajo los principios
de sostenibilidad, equidad, unidad, trasparencia, concurrencia, conexiéon y gobernanza con
un notable rango de desarrollo social, de su recurso humano, de su nivel socioeconémico,
en lo que corresponde a acueducto y saneamiento basico, establece:

“ARTICULO 24°. TEMA 2.3 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES.

Para avanzar en este compromiso, es imperativo reconocer el papel fundamental
de los servicios publicos en la garantia de una mejor calidad de vida en cualquier
territorio. En el Departamento del Atlantico, se mantiene firme la determinacion de
impulsar todos los programas de cobertura en agua potable y saneamiento basico.
El objetivo es alcanzar un indice de cobertura que se acerque al 100% en términos
de calidad, frecuencia y oportunidad en la prestacion de estos servicios esenciales.”
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Se espera que con esta propuesta se logren mejorar la cobertura, continuidad y frecuencia
en los sistemas de acueducto que abastecen al distrito de Barranquilla y el municipio de
Puerto Colombia, asi como a los municipios del area metropolitana y regién costera que se
encuentran conectados al sistema de acueducto de Barranquilla, mejorando entre otros
aspectos, la calidad de vida de los habitantes del distrito de Barranquilla y de los municipios
de Puerto Colombia, Galapa, Soledad, Tubard, Juan de Acosta, Pioj6 y Usiacuri,
potencializando su desarrollo urbano, turistico, comercial e industrial.

El proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo
Departamental “ATLANTICO PARA EL MUNDO 2024-2027”, aprobado mediante
Ordenanza N° 615 del 14 de mayo 2024 Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo del
Departamento del Atlantico “ATLANTICO PARA EL MUNDO” 2024 — 2027, especificamente
en el Eje Estratégico 2.3 Servicios Publicos Eficientes y se encuentra alineado con el
Plan Nacional de Desarrollo en el Eje de Transformacion “Ordenamiento del territorio
alrededor del agua y justifica ambiental”.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PDT ATLANTICO
EJES DE TRANSFORMACION COMPONENTES DE LOS EJES ESTRATEGICOS
Ordenamiento del territorio alrededor del aguay | Tema 2.1 Gestién ambiental y cambio climéatico
justicia ambiental Tema 2.3 Servicios publicos eficientes
Tema 2.4 Ordenamiento territorial y equipamiento
urbano

Fuente: Plan de Desarrollo 2024-2027 ATLANTICO PARA EL MUNDO - Pag.17

3. Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL
NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

El articulo 287 de la Constitucion Politica de Colombia, al establecer las autonomias de los
Departamentos como entidades territoriales para la gestion de sus intereses, sefiala que
deben gobernarse por autoridades propias y ejercer las competencias que le corresponden;
por su parte el articulo 298 ibidem determina la autonomia de los Departamentos para la
administracion de los asuntos seccionales y la promocion del desarrollo econémico y social
de los entes territoriales.

La Asamblea Departamental a través de las Ordenanzas 000525 de 2021 y Ordenanza
000594 de 2023, concedio facultades a la Administracion Departamental para comprometer
vigencias futuras ordinarias para la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE
ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO,
estableciendo en el paragrafo primero del Articulo Tercero de la Ordenanza 521 de 2021,
gue la facultades otorgadas no pueden exceder el monto del proyecto por valor de $
201.826.752.478.

En cumplimiento de estas ordenanzas, el departamento del Atlantico a través de la
Secretaria General adelanto el trdmite del proceso de contratacion directa CD-2224-2021
con la finalidad de contratar la gerencia integral del proyecto de inversion denominado
“CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO
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DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO".

Como resultado de este proceso de seleccion se suscribié el 3 de noviembre de 2021 el
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS N° 202104397
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y DE LA REGION CARIBE S.A —EDUBAR-, con el objeto
de realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO
“CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO” por valor de DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS ($201.826.752.478).

En desarrollo del Contrato Interadministrativo N° 202104397, EDUBAR S.A. en calidad de
Gerente del Proyecto adelantd los procesos de seleccion de los contratos de obra e
interventoria requeridos para la ejecucion del proyecto de inversion denominado
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO.

4, Descripcion de la necesidad del proyecto.

El Departamento del Atlantico, a través de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento
Basico, tiene como objetivo principal velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del Departamento del Atlantico en cuanto a la ampliacion y optimizacion del
servicio de acueducto y la implementacion de la cultura del agua y el saneamiento basico,
desde la Optica de la sostenibilidad.

El Departamento del Atlantico implementa y ejecuta el PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO EN
EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, -PDA-, de conformidad con las politicas,
programas, lineamientos y estrategias definidos por el Gobierno Nacional para el sector y
buscando el logro de las metas y programas incluidos en el Plan de Desarrollo “ATLANTICO
PARA EL MUNDOQO?”, cuya finalidad es fomentar una adecuada planeacion de inversiones y
formulacién de proyectos integrales para articular y focalizar las diferentes fuentes de
financiacién a fin de lograr la implementacién de esquemas eficientes en la prestacion de
los servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.

Conforme al articulo 7 de la Ley 142 de 1994, al Departamento le corresponde brindar
apoyo financiero, técnico y administrativo, a las empresas de servicios publicos domiciliarios
0 a los municipios que prestan los servicios publicos directamente, como lo son los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.

En este sentido, el departamento del Atlantico esta interesado y comprometido en mejorar
la calidad de vida de sus habitantes y tiene dentro de sus atribuciones constitucionales
coadyuvar y apoyar a los municipios y/u operadores para que éstos garanticen la prestacion
de los servicios de provisién de agua potable y saneamiento basico a sus comunidades.

4.1 Proyecto
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El Departamento del Atlantico celebré con EDUBAR S.A. el 3 de noviembre de 2021 el
Contrato Interadministrativo N° 202104397 de 2021 cuyo objeto es realizar la GERENCIA
INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO".

a) Descripcion del problemay situacion actual:

En la Ultima década, el distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia han tenido
un alto crecimiento urbanistico, econdmico y social, que ha conllevado a ser una de las
regiones colombianas con mayor proyeccion a nivel internacional, que es una de las
principales caracteristicas para que una urbe logre posicionarse y ganarse el titulo de
ciudad global.

Cabe anotar que este crecimiento acelerado se ha dado en la zona noroccidental del distrito
de Barranquilla y el sector nororiental del municipio de Puerto Colombia, conurbano con
Barranquilla, en lo que se ha denominado el corredor universitario, que sumado al desarrollo
urbanistico que se espera evolucione a la largo de la proyectada Avenida del Rio o Gran
Malecén, hace necesario desarrollar un sistema de acueducto con una capacidad de 900
Ips, con todos sus componentes como son captacion, aduccion, planta de tratamiento de
agua potable y lineas conducciones, descarga y distribucién, que se interconectaran con
las redes existente en el sector norte del distrito de Barranquilla, en el municipio de Puerto
Colombia e inclusive para el norte de la zona costera de los municipios de Tubara, Juan de
Acosta, Piojo y Usiacuri.

Lo anterior, con el fin que se garantice el adecuado suministro de agua potable para estos
sectores, teniendo en cuenta que la localizacion de la captacion no sea afectada de manera
grave por la cufia salina, ya que en temporadas de verano dicho fenbmeno afecta la
produccion de la planta de tratamiento de agua potable existente en el municipio de Puerto
Colombia, reduciéndola hasta 90 Ips, por lo que se debe enviar desde Barranquilla, unos
140 Ips, lo que termina generando problemas de distribucion en el norte de la ciudad. Estas
aguas se mezclan con el fin de reducir los niveles de salinidad y prevenir problemas de
sabor en el agua y de afectaciones en salud de los habitantes de esta poblacion.

Lo anterior sumado al déficit de agua que se tiene en el sistema del Acueducto Regional
Costero que no permite garantizar continuidad de 24 horas para los municipios de Juan de
Acosta, Tubara, Usiacuri y Pioj6 incluidas las zonas rurales; sistema que se alimenta desde
el acueducto de Barranquilla a través de la estacion de bombeo de agua potable Delicias.

El proyecto de inversion CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL
NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO cont6 con los estudios y disefios elaborados por la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla -TRIPLE A S.A. E.S.P.,
empresa operadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en los municipios
anteriormente relacionados.

b) Justificacion del proyecto.

Por todo lo anterior, se hizo necesario disefiar un sistema de acueducto para el sector norte
de Barranquilla, el municipio de Puerto Colombia e inclusive para el norte de la zona costera
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del municipio de Tubara, Juan de Acosta, Piojé y Usiacuri, con todos sus componentes
como son captacién, sistema de tratamiento de agua potable, lineas conducciones,
descarga y distribucién; con el fin de garantizar el adecuado suministro de agua potable
para estos sectores con una continuidad de 24 horas, garantizar la cobertura del servicio
de acueducto en estas zonas de expansion y mitigar para el caso del municipio de Puerto
Colombia, el efecto de la cufia salina para garantizar una adecuada calidad del agua.

C) Objetivos del proyecto:

El proyecto tiene como finalidad garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua
potable a todos los usuarios del norte del distrito de Barranquilla, del municipio de Puerto
Colombia y el norte de la zona costera de los municipios de Tubard, Juan de Acosta, Piojo
y Usiacuri, para lo cual se tienen trazados los siguientes objetivos y metas:

Objetivos

e Garantizar la cantidad, calidad y continuidad del servicio de agua potable,
atendiendo la demanda creciente de la zona norte y occidental de Barranquilla, la
zona nhorte y oriental del municipio de Puerto Colombia y la zona costera
comprendida para los municipios de Tubard, Juan de Acosta, Usiacuri y Piojd, de
acuerdo con los futuros desarrollos urbanos y de expansion urbana en estos
municipios.

e Aumentar el transporte de las redes matrices que permita aumentar el suministro de
agua potable en la zona de crecimiento y desarrollo urbanistico.

o Mejorar las presiones de servicio en la red de distribucién de las zonas para que
cumplan con lo establecido en la normatividad.

e Mitigar el impacto de la cuiia salina.

Metas

e Aumentar la capacidad de produccién actual de agua potable en 900 litros/seg. (0.90
m®/seg), para de esta manera pasar de 7,80 m3/seg (Barranquilla: 7,60 m®seg mas
Puerto Colombia: 0,20 m%/sg) a 8,70 m®/sg (Barranquilla: 8.20 m®seg mas Puerto
Colombia: 0.50 m®/seg).

e Aumentar la cobertura de 50.000 suscriptores.

4.2 Ejecucion del proyecto

Como se anot6 anteriormente, el departamento del Atlantico suscribié el 3 de noviembre
de 2021 el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos N° 202104397 entre el
departamento del Atlantico y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y de la
Regién Caribe S.A. — EDUBAR S.A. — el cual tiene por objeto la GERENCIA INTEGRAL
DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “CONSTRUCCION SISTEMA DE
ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO?”, por un valor
de $201.826.752.478.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo N° 202104397, EDUBAR S.A. en calidad de

Gerente del Proyecto adelanto los procesos de seleccion y suscribié los contratos de obra
e interventoria requeridos para la ejecucion del proyecto de inversion denominado
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CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO.

Los contratos suscritos por EDUBAR S.A. para la ejecucion del proyecto de inversion son:

Contrato de Obra: SA- EDU- 0002- 2023

Objeto: CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Contratista: CONSORCIO YDN ARN

Valor del Contrato: $186.881.916.144

Plazo Inicial del Contrato: Dieciocho (18) meses

Fecha de suscripcion del contrato: 17 de Julio de 2023

Prérroga N° 1: 23 de abril de 2025 — cinco (5) meses

Prérroga N° 2: 28 de agosto de 2025 — tres (3) meses

Prérroga N° 3: 22 de diciembre de 2025 — dos (2) meses y quince (15) dias

Fecha de Terminacién: 7 de marzo de 2026

Contrato de Interventoria N° SA-EDU-0003- 2023

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Contratista: CONSORCIO HE INTER SAR

Valor del Contrato: $6.001.591.260, incluido el IVA.

Plazo Inicial del Contrato: Veintiséis (26) meses

Fecha de suscripcion del contrato: 24 de agosto de 2023

Prérroga N° 1: 22 de diciembre de 2025 — dos (2) meses y quince (15) dias

Fecha de Terminacion: 7 de marzo de 2026

La ejecucion del proyecto de inversion inicié el 23 de octubre de 2023.

Actualmente los contratos de obra e interventoria se encuentran en ejecucion y de acuerdo
con las obras ejecutadas por el contratista de obra y recibidas a satisfaccion por parte de la
interventoria y por parte de la entidad contratante registra un avance del 80,65%, porcentaje
relacionado a corte del acta de obra N°23.

5. Adicién del contrato mediante el cual se ejecuta el Proyecto de Inversion

La modificacion requerida, tiene por finalidad adicionar el valor y prorrogar el plazo de
ejecucion del Contrato Interadministrativo N° 202104397, y consecuentemente realizar por
parte de la Gerencia Integral a cargo de EDUBAR S.A, las adiciones y prérrogas a los
contratos de obra e interventoria.

Es importante anotar que por el tipo de obra que se esta ejecutando, las cantidades de
obras contractuales son estimadas y pueden presentarse modificaciones en las mismas,
considerando principalmente las revisiones, validaciones, complementacién y ajustes
técnicos a algunos de los componentes del proyecto y por las condiciones encontradas en
el replanteo en los sitios de la ejecucion de las obras.
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Se anota que, con las mayores y menores cantidades de obra e inclusion de items no
previstos presentados en el balance del proyecto, se garantiza la terminacion de las obras
incluidas dentro del alcance del contrato como son los componentes de captacion,
aduccién, planta de tratamiento de agua potable, lineas de conducciones, descarga y
distribucion y, con ello se garantizaré asi el cumplimiento de los objetivos del proyecto que
son:

e Aumento de la cobertura del servicio de acueducto en el municipio de Puerto
Colombia al 55.77% y en el Distrito de Barranquilla del 56.44%.

e Mejorar el indicador de continuidad en la prestacién del servicio de acueducto en el
Municipio de Puerto Colombia al independizar la produccion de agua potable con lo
cual se garantizard una continuidad de 24 horas y en el Distrito de Barranquilla se
garantizara una continuidad de 24 horas de servicio en la zona del proyecto, ya que
sus plantas de tratamiento de agua potable se encuentran actualmente en el limite
de su produccion.

o Eliminacién del efecto negativo que genera la cufia salina que afecta la captacion
de agua cruda del sistema de acueducto del municipio de Puerto Colombia.

e Aumentar el transporte de las redes matrices que permita aumentar el suministro de
agua potable en la zona de crecimiento y desarrollo urbanistico.

e Mejorar las presiones de servicio en la red de distribucién de las zonas para que
cumplan con lo establecido en la normatividad.

Con la asignacion de los recursos adicionales, se garantizara la correcta ejecuciéon y
terminacion del proyecto para lograr:

e Cumplimiento de los objetivos del proyecto.
¢ Funcionalidad e integralidad de las obras.

Considerando la ejecucion y la proyeccion del balance de obra presentado por parte del
contratista de obra, del cual la interventoria realiza revision, aprobacién, control y
seguimiento, asi como la revision y aprobacion por parte de la Gerencia Integral a cargo de
EDUBAR S.A., se actualiza el valor del proyecto de inversion CONSTRUCCION SISTEMA
DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en la suma
de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M.L.
($236.466.939.801).

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario modificar los contratos mediante los
cuales se ejecuta el proyecto de inversion CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, asi:

e Adicionar el Contrato Interadministrativo N° 202104397 suscrito entre el
departamento del Atlantico y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y de
la Region caribe S.A. — EDUBAR S.A.— el cual tiene por objeto la GERENCIA
INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO” hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

e |605) 33077 2126973500 0 Barranquilia Calle 40 % 45 - 56 O asambleaAtiaco 0 asambleaAtiaco @ f@asambleaatlantico




VEINTITRES PESOS M.L. ($34.640.187.323), valor que incluye las adiciones
requeridas para los contratos de obra, de interventoria y los costos para la
remuneracion de la gerencia integral.

Esta adicién sera financiada con cargo a recursos del departamento del Atlantico
provenientes del Sistema General de Participaciones del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — SGP-y con recursos propios del departamento del Atlantico.

e Ampliar el plazo de ejecucion del Contrato Interadministrativo N° 202104397 suscrito
entre el departamento del Atlantico y la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y de la Region caribe S.A. — EDUBAR S.A.— el cual tiene por objeto la
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO
“CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO?”, incluyendo etapas de pruebas y puesta en
funcionamiento de la infraestructura que se construye y la etapa de liquidacién de
los contratos de los contratos de obra e interventoria, hasta el 31 de diciembre de
2026.

PROPOSICION FINAL

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la administracion del departamento del
Atlantico solicita a la Honorable Asamblea Departamental del Atlantico autorizacion para
suscribir las modificaciones contractuales requeridas para la ejecucion del proyecto de
inversion CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, del cual mediante Ordenanza N° 000525 de 2021 se
autorizoé la contratacion hasta por el valor de $201.816.752.478, y considerando la
actualizacién del valor del proyecto en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M.L. ($236.466.939.801), se requiere adicionar el
contrato Interadministrativo N°202104397 en la suma TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M.L. ($34.640.187.323).

DAVID ASTHON CABRERA
PONENTE
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ORDENANZA No. 003 DE 2026

“POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO PARA CELEBRAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE SE
REQUIERAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES™.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 9 del articulo
300 de la Constitucion Politica, el articulo 12 de la Ley 819 de 2003, el articulo paragrafo
primero del articulo 10 de la Ley 1483 de 2011, el numeral 31 del articulo 19 de la Ley 2200
de 2022, el articulo 36 del Estatuto Organico del Presupuesto Departamental, las
Ordenanza N° 000525 de 2021 y Ordenanza 000594 de 2023 y el literal d) del articulo 140
de la Ordenanza Departamental N° 0570 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que la Administracion Departamental del Atlantico present6 a esta corporacion exposicion
de motivos para obtener facultades para modificar el contrato mediante el cual se ejecuta
el proyecto de inversion denominado CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Que en la exposicion de motivos el Ejecutivo Departamental presento el estado del proyecto
de inversién y la necesidad de garantizar recursos adicionales requeridos para su correcta
ejecucion, pruebas y puesta en marcha de la infraestructura.

Que, en mérito de lo expuesto,
ORDENA:

ARTICULO PRIMERO. - Autorizar a la administraciéon departamental para celebrar las
modificaciones contractuales que se requieran en la ejecucion del proyecto de inversion
denominado CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, aprobado mediante Ordenanza N° 000525 de 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: La adicién al valor del Contrato Interadministrativo N°
202104397 mediante el cual se ejecuta el proyecto, se autoriza hasta la suma de TREINTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M.L. ($34.640.187.323), la cual sera financiada
con cargo recursos del departamento del Atlantico provenientes del Sistema General de
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Participaciones del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico — SGP-y con recursos
propios del departamento del Atlantico.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sancién y
publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ORDENANZA N° DE 2025

“POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS Y MODIFICACIONES DE
CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LURUACO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO?”

La Asamblea del Departamento del Atlantico, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del articulo 300 de la
Constitucion Politica, numeral 10 del articulo 60 del Decreto — Ley 1222 de 1986, numeral
11 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, articulo 9° de la Ley 179 de 1994 y articulo 126 de

la Ordenanza Departamental 485 del 27 de diciembre 2019;

ORDENA:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Gobernador del Departamento del Atlantico, para
celebrar hasta por el monto QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($15.519.219.046,00)
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los contratos y modificaciones de contratos que se requieran para la ejecucién del proyecto
de acueducto en el municipio de Luruaco - Departamento del Atlantico, el cual se encuentra
inmerso en el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA Atlantico.

PARAGRAFO: La Secretaria General y la Secretaria de Agua Potable y
Saneamiento Béasico del departamento del Atlantico, deberan informar a los
Honorables Diputados, de la utilizacion de las autorizaciones conferidas a través del
presente articulo.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Gobernador del Departamento del Atlantico para
adelantar los procesos de seleccion de contratistas, las modificaciones contractuales que
sean necesaria, expedir los actos administrativos pertinentes para la celebracién de los
contratos, prorrogas y modificaciones que se requieran para la debida ejecucion del
proyecto.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla, alos ___ de 2026.
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